



삼진엘앤디 · DX PROJECT

삼진엘앤디 디지털 전환(DX) 프로젝트 진행 계획서

제조팀 종이 문서 28종의 디지털화·표준화 — 정보 입력부터 보고서 생성까지.

2026. 6. 10 · 크레플 주식회사

납기 2026. 7. 31 (금)

삼진엘앤디 동탄 본사

흩어진 현장 기록을 하나의 시스템으로

제조팀이 종이 문서와 개별 엑셀 파일로 관리하는 현장 정보를 디지털화·표준화하고, 수집된 데이터를 열람(조회)하고 표준화된 보고서로 생성하는 시스템을 구축.

디지털 전환 대상

28종

제조팀 종이 작성 문서 전체

마감 목표일

7. 31.

2026년 7월 31일 금요일

최종 산출물

동탄 본사
설치 완료

시스템 설치 · 운영 교육 포함

세 가지 기능 영역


현장의 기록이 입력 → 표준화 → 보고서의 순서로 흐른다.



01

정보 입력의 디지털화

종이 문서로 기록되는 정보를 컴퓨터 또는 휴대용 디바이스로 입력할 수 있도록 개발.



02

디지털 정보 표준화

개별 엑셀 파일처럼 정형화되지 않은 정보를 표준화 모델링하고, 동일한 방식으로 입력할 수 있도록 개발.



03

정보 열람 · 보고서 생성


수집된 데이터를 열람(조회)하고, 표준화된 형식의 보고서로 생성.

제조팀 종이 작성 문서 28종

2025년 정리된 BPA 디지털조사 자료 중 "제조팀" 자료 기준.

28

종이 작성 문서 전체



대상 문서 전체 목록

사출 20종

- 1

생산일보
- 2

초중종물 체크시트
- 3

금형수리 의뢰서
- 4

재고이동현황
- 5

사출설비 점검표
- 6

기종 변경 체크시트
- 7

사출 조건표
- 8

공정 패트롤 체크시트
- 9

3정 5S 카렌다
- 10

온/습도 체크시트
- 11

냉각수 온도 추이도
- 12

비전기 체크시트
- 13

인서트 공급기 체크시트
- 14

라벨/QR 체크시트
- 15

지그 관리 체크시트
- 16

마스터 샘플 체크시트
- 17

부적합품 관리 체크시트
- 18

부적합품 작업자 교육 보고서
- 19

마이머신 점검표
- 20

휴가 신청서

조립 4종

- 21

버스바장비·통전·비전 설비점검표
- 22

통전·비전 마스터 설비점검표
- 23

5S 카렌다
- 24

온습도 관리대장

금형 4종

- 25

작업일보
- 26

범용설비 점검표
- 27

금형 일상·정기점검
- 28

CNC설비점검표


착수 시점에 필요한 세 가지

자료 수집 목표일 6월 15일(월) — 아래 세 가지가 모이면 일정대로 착수 가능.



데이터 수집

종이 문서 및 엑셀 파일로 관리되는 디지털화 대상
자료 일체.



업무 프로세스 정리

현재 데이터의 처리 과정 정리 — 최대한 상세할수록
모델링이 정확해진다.




보고서 양식 정의

어떤 내용이 포함된 어떤 보고서가 필요한지 정의 —
디자인 형식은 크레플이 제시.

추진 일정

6월 15일 착수 — 7월 31일 납품, 7주



크레플 투입 인력 4인

총괄 책임

서은석 대표

프로젝트 총괄 의사결정

PM · 제품 개발 총괄

김정규 CTO

일정 · 요구사항 · 품질 관리

S/W ENGINEER · 주담당

유예솔 대리

S/W ENGINEER · 부담당

조현진 사원

주담당 지원 · 단위 테스트

마감 목표

2026년 7월 31일(금),
동탄 본사 — 시스템 설치와
운영 교육까지 완료

다음 단계 — 6/15 (월) 디지털 전환 대상 자료 수집

NEXT PROJECT · 삼진엘앤디 비나(향)

맞춤형 MES 개발 프로젝트


요구 사항 수집부터 설치·시범운영까지 — 5단계 워크플로우.

기획안 확정 ~ 7/10

개발 — 8월 마감

설치·시범운영 — 9월

프로젝트 워크플로우 — 5단계



⚠ 개발 범위가 확정되지 않은 상태에서 마감 일정은 정해져 있습니다 — 기획안 확정(1~3단계)은 아무리 늦어도 7월 10일까지 마무리되어야 합니다.